

נספח ד' 4

אבני דרך ללו"ז

מס'	פרוט אבן דרך	לו"ז
1	איסוף נתונים, דרישות, מטרות ויעדים, מדידה, אילוצים כולל מפה טופוגרפית על רקע גושים וחלקות (חישוב אנליטי של גבול ההרשאה) ובדיקת בעלויות.	30 יום
2	קביעת פרוגרמה ומתווה תכנוני ראשון	
3	הצגת חלופות תכנון	15 יום
4	קביעת חלופה מועדפת	30 יום
5	עיבוד התכנית על פי החלופה המועדפת, כולל חישוב אנליטי של גבולות התכנית	
6	הגשת תכנית לוועדה המקומית	45 יום
7		
8		
9	קליטת התכנית בלשכת התכנון המחוזית/בותמ"ל	15 יום
10		
11		
12	החלטה על הפקדת התכנית	90 יום
13	השלמת התנאים ומסמכים לצורך הפקדת התוכנית	60 יום
14		
15		
16		
17		
18		
19	הגשת התצ"ר לוועדה המקומית	60 יום
20	אישור התצ"ר על ידי הוועדה המקומית	30 יום
21	אישור התנצ"ר ע"י המרכז למיפוי ישראל	60 יום